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ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM 
 

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na regionální pracoviště 
MMR každoročně do 31. 3.  za předchozí kalendářní rok.  

 

 

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Registrační číslo IPRM: 1/SV/33 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec – 
Regenerace sídliště Rochlice 

Datum zahájení realizace IPRM: 3.7.2009 

Datum ukončení realizace IPRM: 30.6.2015 

Roční zpráva o postupu realizace IPRM 

Pořadové číslo zprávy: 1 

Monitorované období: Začátek 1/1/2009 Konec 31/12/2009 

Datum schválení zprávy 
v orgánech města: 

25/3/2010 

 

 

 

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY (v případě změny) 

Nositel IPRM 

IČ 00262978 

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Statutární zástupce: 

(jméno a příjmení, funkce) 

Ing. František Hruša, náměstek primátora 

Zhotovitel zprávy - manažer 

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Martin Čech, vedoucí oddělení dotací (manažer IPRM) 

Telefonní číslo/mobil tel.: +420 485 243 575, mobil: +420 731 683 944 

E-mail: cech.martin@magistrat.liberec.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 

 

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ  

Na přelomu června a července byla podepsána Dohoda o zabezpečení realizace IPRM mezi 
MMR a STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC. Následně byla (v termínu od 27.8. do 
27.10.2009) vyhlášena 1. výzva na předkládání projektů v rámci aktivity 5.2b) na regeneraci 
bytových domů. Výše finanční alokace (dotace): 50 mil. Kč. V rámci výzvy bylo v termínu 
předloženo 19 projektů; po odstranění formálních nedostatků všechny splnily stanovená 
kritéria výzvy a byly předloženy Řídícímu výboru IPRM Liberec – Regenerace sídliště 
Rochlice a poté Radě města Liberce ke schválení a zařazení do Seznamu projektů 
doporučených k vydání potvrzení o výběru projektů. Rada města Liberce všechny předložené 
projekty schválila (Usnesení RM č. 712/09 ze dne 1.12.2009). 

Dále bylo schváleno vypsání kontinuální výzvy na předkládání projektů v rámci aktivity 
5.2a) na revitalizaci veřejných prostranství (městské projekty). Výše dotace: 100 mil. Kč, 
doba trvání výzvy – od 12.12.2009 do 30.6.2013. 

Průběžně byly aktualizovány www stránky města vztahující se k IPRM. 

 

4. POPIS CELKOVÉHO VLIVU REALIZACE IPRM V RÁMCI MĚSTA 

V rámci realizace IPRM ve sledovaném období nedošlo k realizaci žádného projektu, 
prozatím činnosti byly směřovány k přípravě výzev a osvětě potenciálních žadatelů. Do IPRM 
byly doplněny 3 projekty „pod čarou“, které se zaměřují na realizaci energeticky úsporných 
opatření na budovách MŠ (spolufinancováno z OPŽP). 

MŠ Kamarád - realizace úspor energie (realizace v roce 2010) 

MŠ Kytička - realizace úspor energie (realizace v roce 2011) 

MŠ Klíček - realizace úspor energie (realizace v roce 2011) 

 

 

5. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: 

1) Mezi nejzávažnější problémy, které mohou ohrozit realizaci IPRM v aktivitě 5.2b) patří 
nastavení podmínek pro předložení projektů na regeneraci bytových domů ve spoluvlastnictví 
několika subjektů. Díky privatizaci jednotlivých bytů je vlastnická struktura velmi roztříštěná 
a domy mají často několik desítek vlastníků, včetně spoluvlastnictví bytových družstev. 
Společenství vlastníků jednotek, vzniklá „ad hoc“, tj. bez právní subjektivity, často nejsou 
schopna doložit souhlas VŠECH (tj. 100%) spoluvlastníků s předložením žádosti a realizací 
projektu na regeneraci bytových domů. Důvody jsou různé, např. dlouhodobý pobyt 
spoluvlastníka (vlastníka bytu) v zahraničí, dlouhodobá hospitalizace, vleklé dědické a 
pozůstalostní řízení apod. – někteří žadatelé doporučení k realizaci projektu již odstupují a 
přepracovávají své projekty pro program „Zelená úsporám“. 
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2) U městských projektů (aktivita 5.2a) na revitalizaci veřejných prostranství je 
nejzávažnějším problémem omezenost finančních zdrojů na kofinancování projektů, 
umocněný současnou hospodářskou krizí a poklesem daňových příjmů městského rozpočtu 
v kombinaci s poměrně vysokým zadlužením města. V současné době dochází ke zpracování 
dílčích projektových dokumentací a na základě upřesnění finančních nároků jednotlivých etap 
je možné, že dojde k posunu harmonogramu realizace těchto projektů. 

3) Závažným problémem bude naplnění hodnoty stanovených indikátorů (monitorovacích 
ukazatelů) s ohledem na nižší počet podaných projektů v rámci 1. výzvy na aktivitu 5.2b) a 
tím i nižší počet bytů k regeneraci při současném zvýšení objemu požadovaných dotací oproti 
výsledkům výzvy na předkládání projektových záměrů, realizované v rámci zpracování IPRM 
v říjnu 2008. (Indikátory schválené v rámci IPRM byly stanoveny právě na základě 
předběžných projektových záměrů).  

4) Dalším problémem je pohyb měnového kurzu Kč vůči €, neboť při přepočtu IPRM a 
indikátorů byl MMR stanoven kurz 28,33 Kč/€ a nyní při dlouhodobé tendenci k posilování 
kurzu koruny bude na realizaci projektů s ohledem na alokaci dotace v € reálně mnohem 
méně prostředků. 

5) Existují rovněž obavy o naplnění čerpání 13% z CZV IPRM do 31.12.2010 vzhledem ke 
zdlouhavému procesu schvalování projektů, stanoveným lhůtám při zadávání veřejných 
zakázek a k předloženému harmonogramu realizace a čerpání dotace u schválených projektů 
z 1. výzvy na aktivitu 5.2b). 

6) Z pohledu teritoriálního s ohledem na specifický charakter NUTS II Severovýchod se 
ukazuje jako problém, že liberecká pobočka CRR není konzultačním místem pro IOP 5.2 a na 
osobní konzultace a odevzdání žádostí musí žadatelé jezdit až do Hradce Králové (mnohé ze 
žadatelů to může odradit). 

7) Dvoukolový systém výběru projektů, který oddaluje počátek realizace samotných projektů 
a zapříčiňuje nechuť potencionálních žadatelů účastnit se IPRM. 

Opatření na odstranění těchto problémů: 

1) Řešení problému zajištění souhlasu spoluvlastníků s realizací projektů v aktivitě 5.2b) 
spočívá ve změkčení podmínek, obdobně jako u jiných dotačních programů, např. „Zelená 
úsporám“. Zde platí podmínka dosažení souhlasu minimálně 75% podílu spoluvlastníků 
(obdobně jako u platných předpisů pro bytová družstva). 

2) Problém posunu harmonogramu realizace u městských projektů na revitalizaci veřejných 
prostranství (aktivita 5.2a) je způsoben zejména vnějšími faktory, takže není jednoduché 
nalézt odpovídající řešení. Posun realizace v čase však neohrožuje realizaci IPRM jako 
takovou, nýbrž pouze harmonogram čerpání evropských dotací. Řídící orgán by měl (po 
předchozím avízu) učinit taková opatření v rámci realokace zdrojů (z hlediska místa a času), 
aby nedošlo ke ztrátám (nutnosti vracet dotace zpět EU). 

3) Naplnění plánované hodnoty indikátorů zřejmě s ohledem na finanční objem dotace na 
schválené projekty v rámci 1. výzvy zřejmě nebude reálné. Jedinou možností řešení tohoto 
problému bude zřejmě snížení hodnoty indikátorů v rámci dodatku k Dohodě o zabezpečení 
realizace IPRM. 

4) Pro tento problém neexistuje odpovídající řešení (kromě fixace kurzu Kč/€ a přistoupení 
České republiky k Eurozóně, což se jeví v rámci programovacího období do r. 2013 
s ohledem na vnitřní i vnější faktory jako zcela nereálné).  

5) Řešení tohoto problému spočívá v kvalitním monitoringu čerpání dotací na úrovni celé 
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České republiky a přijetí odpovídajících opatření (včetně věcné a územní realokace zdrojů 
v rámci celého IOP) Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu. 

6) Jelikož města Liberec i sousední Jablonec nad Nisou zajišťují realizaci schválených IPRM, 
bylo by vhodné pověřit libereckou pobočku CRR výkonem činností souvisejících s realizací 
IPRM z IOP 5.2 (konzultace, příjmy žádostí apod.). 

7) Výzvy pro předkládání projektů by mohlo vyhlašovat CRR ve spolupráci s městem – pak 
by odpadly problémy v hodnocení kvalit jednotlivých projektů a CRR by si ohlídalo věcnou 
správnost projektů – nyní dochází k tomu, že město projekt podpoří a CRR řekne, že takto 
postavený projekt neodpovídá některým parametrům – viz. dohady o pohledu na různé 
investiční akce na bytových domech.  

  

 

 

 

6.  PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, 
REALIZOVANÝCH 

Aktivita 5.2 a 

Počet vyhlášených 
výzev v aktivitě za 

monitorované 
období  

1 (kontinuální) 
Alokace 

vyhlášených výzev: 
100.000.000,-

Projekty 

 

 
Počet 

projektů 
ERDF SR 

Celkové 
způsobilé výdaje 

V procesu hodnocení 
města 

0    

Doporučené městem 0    

Podané na CRR 0    

Schválené ŘO 0    

V realizaci 0    

 

Celkem 0    

Komentář k přehledu projektů: 

Objem „městských“ projektů čekal na výsledky 1. výzvy pro předkládání projektů v rámci 5.2 
b. v současné době probíhá příprava projektové dokumentace a žádosti na dílčí etapy. 

 

Aktivita 5.2 b 

Počet vyhlášených 
výzev v aktivitě za 

monitorované 
1 

Alokace vyhlášených 
výzev: 

50.000.000,-
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období  

Projekty 

 

 
Počet projektů ERDF SR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

V procesu hodnocení 
města 

19   119 443 000 

Doporučené městem 19   119 443 000 

Podané na CRR 0   0 

Schválené ŘO 0   0 

V realizaci 0   0 

 

Celkem 19   119 443 000 

Komentář k přehledu projektů: 

Výzva byla ukončena 27.10.2009 – projekty byly schváleny Řídícím výborem IPRM 
(23.11.2009) a Radou města Liberce (1.12.2009); v lednu 2010 již začali doporučení žadatelé 
od projektů odstupovat! 

 

Aktivita 5.2 c-a 

Počet vyhlášených 
výzev v aktivitě za 

monitorované 
období  

0 
Alokace vyhlášených 

výzev: 
 

Projekty 

 

 
Počet projektů ERDF SR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

V procesu hodnocení města     

Doporučené městem     

Podané na CRR     

Schválené ŘO     

V realizaci     

 

Celkem     

Komentář k přehledu projektů: 

 

 

 

Aktivita 5.2 c-b 
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Počet vyhlášených 
výzev v aktivitě za 

monitorované 
období  

0 
Alokace vyhlášených 

výzev: 
 

Projekty 

 

 
Počet projektů ERDF SR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

V procesu hodnocení města     

Doporučené městem     

Podané na CRR     

Schválené ŘO     

V realizaci     

 

Celkem     

Komentář k přehledu projektů: 

 

 

 

 

 

 

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM 

Předpokládané období realizace:  Od:  1/5/2010   do:  30/9/2010   

Popis další aktivity IPRM: 

Příprava a vyhlášení 3. výzvy pro projekty IOP 5.2 b) - včetně potřebné publicity a seminářů 
pro žadatele 

Předpokládané období realizace:  Od:  1/1/2010   do:  31/12/2010   

Popis další aktivity IPRM: 

 Příprava projektové dokumentace a výběrových řízení na dodavatele na aktivity pod IOP 
5.2 a)  

 Operativní svolávání Řídícího výboru IPRM 

 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne  

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 
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V monitorovaném období proběhly 3 změny dokumentu formou Oznámení o změně v IPRM.

Stav řešení nepodstatné změny: 

Všechny změny byly MMR schváleny. 

 

 

 

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne  

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

Vzhledem ke změnám měnového kurzu EUR k Kč a vzhledem k upřesnění možností 
jednotlivých vlastníků bytových domů žádáme o snížení indikátorů:  

- Počet regenerovaných bytů z 1275 na 650 bytů 

- Plocha revitalizovaného území z 35.405 m2 na 30.000 m2 

Stav řešení podstatné změny: 

Pokud nedojde ke snížení hodnoty indikátoru, není město schopné naplnit tyto indikátory.  

V oblasti intervence 5.2 b) jsou žadateli výhradně soukromé subjekty, a i když se snaží o co 
nejekonomičtější řešení svých projektů, ceny ve stavebnictví se od časů přípravy IPRM 
změnily, a tyto projekty se stávají dražšími.  

Období ekonomické krize změnilo možnosti jednotlivých žadatelů, a to platí i v případě 
projektů v 5.2 a), kdy městský rozpočet je napjatý, a na investice takového rozsahu se těžko 
hledají prostředky ve stanovených přijatelných mantinelech rozpočtu.   
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10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Monitorovací indikátory 5.2 IOP 

Monitorovací 
indikátor  

Měrná 
jednotka 

Plánovaná 
cílová hodnota 

dle Dohody 

Dosažená hodnota 
za monitorované 
období 

Orientační 
hodnota za 

projekty 
v procesu 

hodnocení a 
realizaci 

Plocha 
revitalizovaného 
území 

m2 
35405 0 0 

Počet 
regenerovaných bytů 

počet 
1275 0 589 

Úspora spotřeby 
energie 

% 
20 0 20 

Poznámka 

% úspory spotřeby energie je závislé na pohledu CRR na projekty jednotlivých 
žadatelů soukromé sféry! Stejně tak i počet regenerovaných bytů závisí na podání 
žádostí dál na CRR, podmínky dvojího schvalování žádostí a přísnější pravidla než 
v programu Zelená úsporám žadatele odrazují od realizace projektů - a to i ti žadatelé, 
kteří byli městem vybráni v rámci prvního kola schvalování projektů.   

Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP  

Monitorovací 
indikátor  

Měrná 
jednotka 

Plánovaná 
cílová hodnota 

dle Dohody 

Dosažená hodnota 
za monitorované 
období 

Orientační 
hodnota za 

projekty 
v procesu 

hodnocení a 
realizaci 

  0   

Poznámka 

 

 

Monitorovací indikátory za jiné OP  

Monitorovací 
indikátor  

Měrná 
jednotka 

Plánovaná 
cílová hodnota 

dle Dohody 

Dosažená hodnota 
za monitorované 
období 

Orientační 
hodnota za 

projekty 
v procesu 

hodnocení a 
realizaci 

Snížení emisí t/rok 110,88 0 0 
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CO2  

Úspora energie GJ/rok 1680 

 

0 0 

Poznámka 

Plánovaná cílová hodnota dle žádosti - dohoda ještě není, i když dva projekty jsou již 
registrovány jako podporované z OPŽP 

 

 

 

11. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM (aktivity) 

Partneři projektu IPRM jsou zapojeni v Řídícím výboru IPRM, tedy hlavním doporučujícím 
orgánem pro orgány města. Schůze Řídícího výboru jsou svolávány dle potřeby. 

 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 

 

12. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR  6.020.544,-

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč1 (25,754 Kč/EUR) 155.053.090,-

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených 
dílčích projektů za monitorované období v Kč:  

155.053.090,-

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených 
dílčích projektů za monitorované období v EUR: 

6.020.544,-

Celková výše alokace ERDF po odečtení proplacených žádostí o 
platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč: 

155.053.090,-

Celková výše alokace ERDF po odečtení proplacených žádostí o 
platbu dílčích projektů za monitorované období v EUR: 

6.020.544,-

Při realizaci IPRM dochází k mírnému časovému skluzu v důsledku zdlouhavého procesu 
schvalování projektových žádostí, proto došlo k posunutí termínů a finančních objemů 
v roce 2010 a dalších – jedná se o orientační hodnoty, které jsou závislé i na chuti a 
připravenosti soukromých subjektů podávat žádosti. V roce 2010 jsme nuceni oproti 
předpokladům zařadit další výzvu pro předkládání žádostí v oblasti intervence 5.2 b) jelikož 
dochází k odstupování žadatelů, které jsme vybrali v rámci 1. výzvy. – Pokud nedojde ke 
změně procesu schvalování projektů a nastavení podmínek pro žadatele jako 
v konkurenčním programu Zelená úsporám, obávám se, že nebudou zájemci, kteří by 
v rámci nové výzvy přihlásili své projekty.  

                                                 
1  K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB  za monitorované období  
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Na výši finančního harmonogramu se též promítly změny kurzu měny. 

Jak finanční, tak i časový harmonogram bude dále upravován podle výsledků výzvy 
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 

 

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou 
pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají 
z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy 
ČR a EU; 

 

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů; 

 

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany 
životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování 
rovnosti mezi ženami a muži. 

 

 

 

Jméno a příjmení statutárního zástupce / 
oprávněné osoby:* 

Ing. František Hruša 

Funkce: náměstek primátora 

Místo a datum: 25.3.2010 

Podpis a razítko 

 

 

 

 

                     ………………………………. 

Poznámky 

 

* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, 
musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo 
pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro 
celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.  
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D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 

 

Příloha č. Název přílohy: 
Přiloženo: 

(Ano/Nerele
vantní) 

1 
Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu 
Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše) 

Nerelevantní

2 
Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) 
s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke 
změně) 

Ano 

3 
Seznam městem doporučených projektů IPRM v jednotlivých 
výzvách (5.2 i projektů pod čarou) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum doručení  

na RP MMR: 

Převzal (jméno a podpis): 
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Příloha I – roční monitorovací zprávy 
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Příloha II. Roční monitorovací zprávy        
Přepokládaný finanční harmonogram IPRM v letech 2009-
2015 na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci 

bytových domů        
              
Původní              

Rok     Oblast 
intervence 
(aktivita)  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkem 
    

5.2.a) 

0 0 
30 457 

000
91 511 

000

17 
744 
000 0 0 0 139 712 000     

5.2.b) 

0 0 

117 
938 
000

31 389 
000

305 
000

2 743 
000 0 0 152 375 000     

5.2.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Způsobilé 
výdaje celkem 0 0 

148 
395 
000

122 
900 
000

18 
049 
000

2 743 
000

0 0 292 087 000
    

Nezpůsobilé 
výdaje celkem* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    
IPRM celkem 0 0 148 

395 
000

122 
900 
000

18 
049 
000

2 743 
000

0 0 292 087 000

    
              
* Nezpůsobilé výdaje jsou v případě plánování IPRM s těží odhadnutelné - budou se pohybovat pravděpodobně kolem 5 - 10 % celkových způsobilých 
výdajů  
              
Nový              
(v tis. Kč)              

Rok % na CZV IPRM Oblast 
intervence 
(aktivita)  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkem Dle Dohody Rozdíl 
Dohoda Plán 

5.2.a) 
0 0 20 000 65 000

35 
500 0 0 0 120 500 126 923 -6 423 47,8 47,8 

z toho dotace 0 0 17 000 55 250 30 0 0 0 102 425 107 884 -5 459     
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85% 175
5.2.b) 

0 0 15 000 50 000
48 

000
18 

600 0 0 131 600 138 606 -7 006 52,2 52,2 
z toho dotace 

40% 0 0 6 000 20 000
19 

200 7 440 0 0 52 640 55 442 -2 802     
5.2.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
Způsobilé 
výdaje celkem 0 0 35 000

115 
000

83 
500

18 
600

0 0 252 100
265 529 -13 429     

z toho dotace 0 0 23 000 75 250 49 
375 7 440 0 0 155 065

155 053 12     
Min. limit 
čerpání dle 
Dohody 

    13% 25% 40% 67% 85% 100% 
  

 

v Kč     34 519 66 382 106 
212

177 
904 225 700 265 529 

  
 

 
(v tis. EUR)              

Rok % na CZV IPRM Oblast intervence 
(aktivita)  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkem 
Dle 

Dohody 
Rozdíl

Dohoda Plán 
5.2.a) 0 0 777 2 524 1 378 0 0 0 4 679 4 928 -249 47,8 47,8 
z toho dotace 85% 0 0 660 2 145 1 172 0 0 0 3 977 4 189 -212     
5.2.b) 0 0 582 1 941 1 864 722 0 0 5 110 5 382 -272 52,2 52,2 
z toho dotace 40% 0 0 233 777 746 289 0 0 2 044 2 153 -109     
5.2.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
Způsobilé výdaje 
celkem 0 0 1 359 4 465 3 242 722 0 0 9 789

10 310 -521     
z toho dotace 0 0 893 2 922 1 917 289 0 0 6 021 6 021 0     

Min. limit čerpání 
dle Dohody     13% 25% 40% 67% 85% 100%

   
v EUR     1 340 2 578 4 124 6 908 8 764 10 310    

              
25,754 Kč/EUR - prům. kurz ČNB za 2. pololetí 2009    
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Časový harmonogram přípravy a realizace IPRM v období 2008-2015 (po čtvrtletích) 
Původní                                 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
aktivita 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Příprava a 
předložení 
IPRM 

                                                                

Hodnocení 
IPRM 
Řídícím 
orgánem 

                                                                

Výzva 
města na 
sběr 
projektů 

                                                                

Schválení 
projektů 
městem 

                                                                

Kontinuální 
výzva 
Řídícího 
orgánu* 

                                                                

Podávání 
žádostí u 
projektů 
z 5.2 a) 

                                                                

Podávání 
žádostí u 
projektů 
z 5.2 b) 

                                                                

Realizace 
projektů 
z 5.2 a) 

                                                                

Realizace 
projektů 
z 5.2 b) 
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Nový                                 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
aktivita 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Příprava a 
předložení 
IPRM 

                                                                

Hodnocení 
IPRM 
Řídícím 
orgánem 

                                                                

Výzvy 
města na 
sběr 
projektů* 

                                                                

Schválení 
projektů 
městem 

            

 

                                                  

Kontinuální 
výzva 
Řídícího 
orgánu* 

                                                                

Podávání 
žádostí u 
projektů 
z 5.2 a) 

                                                                

Podávání 
žádostí u 
projektů 
z 5.2 b) 

                                                                

Realizace 
projektů 
z 5.2 a) 

                                                                

Realizace 
projektů 
z 5.2 b) 

                                                                

* Kontinuální výzva může být v souvislosti s vyčerpáním finančních prostředků ukončena dříve 

Poznámka: Může dojít k časovému posunu aktivit v závislosti na termínu vyhlášení výzev města a kontinuální 
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výzvy a prodloužení doby realizace individuálních projektů. 

 

 

Příloha III k roční monitorovací zprávě 

Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu 
       

Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

Město: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 

Doporučeno celkem projektů: 19 

Celkem požadováno (z EU+SR): 47 625 200 

Aktivita IPRM: b 

 

 

 Projekt 

  

Žadatel projektu Indikátory Plánované 

  Unikátní klíč: Název projektu Název 
organizace 

IČ Počet 
regenerov
aných 
bytů 

úspora 
spotřeby 
energie % 

Celkové 
výdaje 

Celkové 
uznatelné 
výdaje 

Celková 
dotace 

(EU+SR) 

Celkem 
bodů 

1 0W4txP0003 Halasova 897-898, 
Liberec - Výměna 
výtahů,výměna 
lodžiových oken vč. 
vyzdění, rekonstrukce 
štítu  

Stavební bytové 
družstvo SEVER 

00042579 46 0,00 2 950 000 2 950 000 1 180 000 80 
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 Projekt 

  

Žadatel projektu Indikátory Plánované 

  Unikátní klíč: Název projektu Název 
organizace 

IČ Počet 
regenerov
aných 
bytů 

úspora 
spotřeby 
energie % 

Celkové 
výdaje 

Celkové 
uznatelné 
výdaje 

Celková 
dotace 

(EU+SR) 

Celkem 
bodů 

2 0Uva8P0005 Žitná 825-826, Liberec - 
výměna výtahů a oprava 
střechy 

Stavební bytové 
družstvo SEVER 

00042579 24 0,00 2 800 000 2 800 000 1 120 000 80 

3 0Umf8P0005 Žitná 745-746, Liberec. 
rekonstrukce štítových 
stěn 

Stavební bytové 
družstvo SEVER 

00042579 22 0,00 1 000 000 1 000 000 400 000 80 

4 0UhRpP0003 Na Žižkově 809-810, 
Liberec. Výměna výtahů, 
výměna TUV a SV 

Stavební bytové 
družstvo SEVER 

00042579 32 0,00 2 000 000 2 000 000 800 000 80 

5 0V2pqP0003 Halasova 899, Liberec. 
rekonstrukce objektu 

Stavební bytové 
družstvo SEVER 

00042579 23 0,00 1 300 000 1 300 000 520 000 80 

6 0UbrGP0005 Žitná 823-824, Liberec. 
Rekonstrukce objektu 

Stavební bytové 
družstvo SEVER 

00042579 24 0,00 2 500 000 2 500 000 1 000 000 80 

7 0UAi8P0004 Dobiášova 859-861, 
Liberec. Rekonstrukce 
bytového domu 

Stavební bytové 
družstvo SEVER 

00042579 141 30,00 38 000 000 38 000 000 15 200 000 100 

8 0VJ1AP0003 Halasova 895-896, 
Liberec. Výměna výtahů 

Stavební bytové 
družstvo SEVER 

00042579 46 0,00 1 900 000 1 900 000 760 000 80 

9 0UvAUP0004 Žitná 827 - 828, Liberec - 
Rekonstrukce a nástavba 
střechy 

Stavební bytové 
družstvo SEVER 

00042579 16 0,00 1 600 000 1 600 000 640 000 80 

10 0VbuLP0001 Rekonstrukce bytového 
domu Žitná 818-819 

Společenství 
Žitná 818-819 

25437143 32 20,00 8 500 000 8 500 000 3 400 000 90 
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 Projekt 

  

Žadatel projektu Indikátory Plánované 

  Unikátní klíč: Název projektu Název 
organizace 

IČ Počet 
regenerov
aných 
bytů 

úspora 
spotřeby 
energie % 

Celkové 
výdaje 

Celkové 
uznatelné 
výdaje 

Celková 
dotace 

(EU+SR) 

Celkem 
bodů 

11 0W73BP001 Rekonstrukce bloku 
bytového domu v ulici 
Haškova 940,941 

Společenství 
Haškova 940,941

25473867 48 20,00 8 600 000 8 600 000 3 440 000 90 

12 0WhG2P0001 Rekonstrukce bloku 
bytového domu v ulici 
Dobiášova 855 

Bytové družstvo 
Dobiáš 

25416448 59 20,00 9 200 000 9 200 000 3 680 000 90 

13 0Wi2AP0001 Rekonstrukce bloku 
bytového domu v ulici 
Haškova 950,951 

Společenství pro 
dům Haškova 
950-951 

27321142 46 20,00 7 200 000 7 200 000 2 880 000 90 

14 0WwcnP0001 Rekonstrukce bloku 
bytového domu v ulici 
Burianova 922 

Společenství pro 
dům Burianova 
922 

28671813 11 20,00 3 000 000 3 000 000 1 200 000 90 

15 0WihGP0001 Rekonstrukce bloku 
bytového domu v ulici 
Seifertova 904,905 

BD Seifertova 
904-905 

25416880 46 20,00 8 500 000 8 500 000 3 400 000 90 

16 0WtN5P0001 Rekonstrukce bloku 
bytového domu v ulici 
Burianova 923 

Společenství pro 
dům Burianova 
923 

28679474 11 20,00 3 000 000 3 000 000 1 200 000 90 

17 0VVL9P0001 BD Výhled-rekonstrukce 
č.p. 919,920,921 

Bytové družstvo 
Výhled 

25417738 33 0,00 1 500 000 1 500 000 600 000 70 

18 0VAdYP0002 Rekonstrukce bloku 
bytového domu v ulici 
Burianova 924-925 

BD Burianova 
924-925,    
družstvo 

25417355 22 20,00 5 500 000 5 500 000 2 200 000 90 
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 Projekt 

  

Žadatel projektu Indikátory Plánované 

  Unikátní klíč: Název projektu Název 
organizace 

IČ Počet 
regenerov
aných 
bytů 

úspora 
spotřeby 
energie % 

Celkové 
výdaje 

Celkové 
uznatelné 
výdaje 

Celková 
dotace 

(EU+SR) 

Celkem 
bodů 

19 0Ra4QP0001 Kompletní rekonstrukce - 
bytový dům U Potůčku 
620,621 

Společenství 
vlastníků U 
Potůčku 620,621, 
Liberec 

25494031 48 52,70 10 393 000 10 013 000 4 005 200 90 

  CELKEM 730  119 443 000 119 063 000 47 625 200   

 

Projekty pod čarou: žadatel projektu Statutární město Liberec IČ 262978 

Název projektu indikátor  Plánované výdaje   Plán realizace 

 Úspora 
spotřeba 
energie 
GJ/rok 

Snížení emisí 
CO2 t/rok 

Celkové výdaje Celkem způsobilé 
výdaje 

Celkem dotace OPŽP 
(SR + FS) 

 

MŠ Kamarád-realizace úspor 
energie 

887 45,739 8 196 015 6 056 976 5 451 277 2010 

MŠ Kytička-realizace úspor 
energie 

824 54,395 9 837 899 7 044 755 6 340 280 2011 

MŠ Klíček-realizace ús.energ. 634 41,833 4 905 467 1 915 561 1 724 005 2011 
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Prodej garáží, bytu a nebytového prostoru formou opakovaných veřejných dražeb 
dobrovolných dle zákona č.26/2000 Sb. - úprava nejnižších podání 
 
 
 
               Příloha č.1  

p.p.č. poř.
čís. 

k.ú. 

popis 

výměra 
(m2) 

nejnižší 
 podání 

(Kč) 

sleva 
(%) 

upravené 
nejnižší 

 podání (Kč) 

2318 1. Liberec  

garáž 

48 553.000,- 30  388.000,- 

3848/2 2. Liberec  

garáž 

22 142.000,- 30  100.000,- 

553/2 3. Růžodol  I.  

garáž 

20 112.000,- 30  79.000,- 

 

 

 

 
                Příloha č.2 

č.jedn. poř.
čís. 

část č.p. adresa 

popis 

ploch
a 

(m2) 

nejnižší 
podání 

(Kč) 

sleva 
(%) 

upravené 
nejnižší 
podání 

265/006 4. 02 265 Chrastavská 

volná b.j. 

46,09   522.000,- 50 261.000,- 

267/007 5. 02 265 Chrastavská  

garáž 

24,71    128.000,- 50  64.000,- 
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